UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS
CURSO: INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

ACTA DE TRABAJO 4

FECHA : 02/10/2026
HORA : 21:00
LUGAR : Reunión Virtual https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224



AGENDA:




1. **Planificación del Sprint (Sprint Planning):** Definición del objetivo de entrega del modelo lógico y delimitación del alcance del trabajo correspondiente al sprint.

2. **Desglose de Entregables del Modelo Lógico:** Identificación de los diagramas UML requeridos, incluyendo diagramas de paquetes y diagramas de clases, estableciendo sus elementos principales.

3. **Estimación y Organización de Tareas:** Descomposición del trabajo en actividades específicas, estimación del esfuerzo requerido y distribución de responsabilidades entre los integrantes del equipo.

ASISTENCIA:

INTEGRANTE	FIRMA
AUT-0001	
AUT-0002	
AUT-0003	

AUT-0004	
AUT-0005	
AUT-0006	
AUT-0007	
AUT-0008	
AUT-0009	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS
CURSO: INGENIERIA DE REQUERIMIENTOS

AUT-0010	

ITEMS	ACUERDOS
1.	**Objetivo del Sprint:** Se acordó establecer como objetivo principal la elaboración del modelo lógico del sistema, definiendo los entregables necesarios para representar su estructura y organización.
2.	**Identificación de Diagramas:** Se definió la elaboración de los diagramas de paquetes y clases, considerando la organización de los componentes del sistema, sus relaciones y sus principales elementos estructurales.
3.	**Estimación del Esfuerzo:** Se acordó dividir el trabajo en tareas específicas, estimando el esfuerzo necesario para desarrollar cada diagrama y completar los entregables dentro del plazo establecido.
4.	**Distribución de Responsabilidades:** Se estableció la asignación de actividades entre los integrantes del equipo, procurando una distribución equilibrada del trabajo y una coordinación adecuada durante el sprint.
Duración	30 minutos
Siguiente reunión	09/10/2026 - 21:00

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LA SESIÓN:

- La planificación permitió establecer un objetivo común para el sprint y delimitar los entregables correspondientes al modelo lógico.
- La identificación de tareas y la estimación del esfuerzo facilitaron la organización del trabajo, permitiendo que cada integrante conozca sus responsabilidades y los resultados esperados.

CALIFICACIÓN:

INTEGRANTE	ASISTENCIA	PUNTUALIDAD	RESPONSABILIDAD	COMUNICACIÓN	PUNTAJE FINAL
AUT-0001	1	1	1	1	4
AUT-0002	1	1	1	1	4
AUT-0003	1	1	1	1	4
AUT-0004	1	1	1	1	4
AUT-0005	1	1	1	1	4
AUT-0006	1	1	1	1	4
AUT-0007	1	1	1	1	4
AUT-0008	1	1	1	1	4
AUT-0009	1	1	1	1	4
AUT-0010	1	1	1	1	4

NOTA: La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación:
0 corresponde a 0.10
1 corresponde a 0.25
2 corresponde a 0.50
3 corresponde a 0.75
4 corresponde a 1.00
Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los examenes finales.



V° B° Sergio Danilo Hancco Mullisaca
Jefe de Proyecto